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PROBLEMATIKA PRIPREME, PROJEKTIRANJA | IZGRADNJE
VECIH KABELSKIH RASPLETA U URBANIM SREDISTIMA
I STARIM GRADSKIM JEZGRAMA

PROBLEMS OF PREPARING, PROJECTING AND BUILDING
BIGGER CABLE ROPE IN TOWN-PLANNING CENTRE
AND IN OLD TOWN PART

SAZETAK

Priprema, projektiranje i izgradnja kabelskih raspleta u urbanim sredidtima zahtjeva posebnu
sistematiCnost u pristupu rjeSavanju.

Koordinacija svih relevantnih ¢imbenika kod dobivanja posebnih uvjeta neophodnih za ishodenje
lokacijske dozvole, kao i koordinacija u tijeku izvodenja radova nuzni su preduvijeti za realizaciju objekta.

Posebno treba obratiti pozomost na reduciranu snagu koja se kabelskim koridorima moze
prenijeti radi faktora utjecaja.

SUMMARY

Freparing, projecting and construction of cable rope in town planning centre demand special
systematism in solution.

Co-ordination of all performers is indispenisably for obtain locality (site) permit as co-ordination
during doing work is necessity prerequisite for realization of project.

Cable corridor is capable to transmit reducing power (because of factor of control) and we
need to altract special attention to it.
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1. UVODNE NAPOMENE

Trend poveéanih potreba za elektricnom energijom uvjetuje ve¢ desetljeéima izgradnju i potrebu
izgradnje TS 110/10(20) kV u uzim gradskim sredistima.

Uz izgradnju ovakovih objekata neophodna je djelomicna zamjena odnosno rekonstrukcija
uglavnom ve¢ amortizirane srednjenaponske kabelske mreZe.

lznodenje i prijenos velikih snaga kabelskim mreZzama srednjeg napona grupiranim u relativno
uske kabelske koridore postaje uobicajeni zahtjev.

Slozenost ovakovih zahvata u urbaniziranim i izgradenim prostorima trazi posebnu sistemati¢nost
u pristupu od ideje do realizacije.

Nepostojanje odnosno neazurnost katastra podzemnih instalacija ovoj problematici daje dodatnu
tezinu | zahtjeva izuzetnu spretnost i profesionalnost kod realizacije objekta.

Cilj nam je predociti proceduru pripreme, projektiranja i izgradnje ovakovih objekata s naglaskom
na pojedinacne radnje na koje iz viSegodiSnjeg iskustva treba obratiti posebnu pozornost.

2. ELEKTROENERGETSKE PODLOGE

Elektroenergetska analiza konzuma rezultira elektroenergetskim podlogama kabelskog raspleta
predmetnog objekta odnosno podrucja.

Shema kabelskog raspleta odreduje sve temeljne veze optimizirajuéi pri tome i optere€enja po
kabelskim izvodima.

Ovako iscrtana shema kompletni kabelski rasplet grupira prakti¢ki u nekoliko koridora uvazavajuéi
pri tome broj izlaznih tunela iz rasklopista.

izlaskom iz tunela rasklopista kabelske koridore obi¢no nije mogucée odmah dijeliti na veéi broj
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3. LOKACIJSKA DOZVOLA

Elektroenergetska podloga (shema raspleta) temeljni je dokument kojeg precrtavanjem
prebacujemo na odgovarajuéu kartu podrudja raspleta. Obi¢no je to karta u M 1:1000 ili 1:500. Bolje
mjerilo, nazalost, u vedini sludajeva nemamo, iako bi zahtjevnost zahvata trazila podlogu u M 1:200.
. Uz ovakovu podiogu sa skro¢enim tehnickim obrazlozenjem otvaramo Upravni postupak kod
Zupanijskog ureda za prostorno planiranje. Time zapo€injemo postupak ishodenja lokacijske dozvole.
Sve posebne uviete javnih i komunalnih tvrtki duzni smo sami prikupiti (uviete PTT, TKC, Hrvatskih
cesta, Voedovoda, Kanalizacije, lokalnih cesta i gradskih ulica, Zavod za zastitu kulturne bastine i dr.).
U proceduri trazenja posebnih uvieta treba obraliti pozornost na mogucu koliziju pojedinacnih uvjeta.
Cesto se dogada da se temeljem Iokacijske dozvole naZalost ne moze projektirati, a time gradevinski
ni oslvariti objekl.

Sto se zeli redi?

Administriranje u trazenju posebnih uvjeta cesto nam se dogada da nam jedan vlasnik instalacija,
primjera radi, uvjetuje poloZaj na jednoj strani ulice, a drugi na drugu stranu ulice.

Realizaciju objekta mozemo ostvariti jedino suoCenjem predstavnika Cije se instalacije odnosno
interesi nalaze uz predvidene kabelske koridore, naravno uz zajedniCki dogovor.

Eventualno ponavijanje postupka vraca nas za viSe mjeseci unazad. Kako bi objekt realizirali u
realnim rokovima potrebno je slijediti proceduru:

|. lzrada elaborata prijedloga kabelskih koridora i trasa;

2. Zaiednicki sastanak svih ¢imbenika mierodavnih za davanie posebnih uvieta uz prethodnu
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Sisternalicnost u pristupu daje rezultate i kod pojedinaCnih trasa, te je u pravilu treba uvijek
uvaZzavali,

3.1 Zakljucak

Ishodenje lokacijske dozvole je dosta sloZen postupak te mu treba pristupiti s posebnom
sistematiCnosti i strucnosti. Tehni¢ku problematiku treba poznavati do detalja.

Revalorizirano kroz cijenu usluga cijena ove radnje priblizava se cijeni projekliranja. Naravno,
slozenost, a i cijena, razlidita je za razlidite vrste objekta. U konkretnom sludaju rijed je o sloZenim
kabelskim raspletima.

4. PROJEKTIRANJE | IZGRADNJA OBJEKTA

Uz elektroenergetsku podiogu i lokacijsku dozvolu imamo neophodne preduviete za podetak
projektiranja.

Ve¢ smo napomenuli da bi tek podioge u M 1:200 osigurala precizno iscrtavanje kabelskih
trasa (koridora).

Ovakove podloge obi¢no nemamo pa projektiranje izvodimo na podiogama 1:1000 odnosno
1:500 (Tmm=1m).

Projektant je u ovakovim prilikama prisiljien davati posebne detalje, posebne skice i posebne
napomene da bi bio $to precizniji. Medutim, uz najbolia nastojanja najviSe greSaka javlja se kod
gradevinskog troskovnika.

Posebnu pozornost treba obratiti na koléenje kabelske trase prije poCetka izgradnje objekta.

Ova stavka se ne prepudta geodetu jer koordinalno prenosenje tocaka trase s podloga u M
1:1000 na teren stvara zabunu. Kol¢enje kabelske trase je oznaCavanje rubova ili sredidnjice kanala uz
nazocnost slijededih ¢imbenika:

[

* Nadzorni inZenjer;
* Predstavnik Zupanijskog ureda za prostorno planiranje
= Predstavnik HPT, TKC;

Predstavnik J.P. Vodovod i Kanalizacija;
Predstavnik J.P. Hrvatske ceste;
Predstavnik komunalnih siuzbi:
» Projektant objekta.
Ovakovim postupkom eliminira se vedina medusobnih problema i izvoda¢ se uvodi u posao.
Nazalost, poznavajudi viSegodi$nju stvarnost, ovakav postupak se preskace pa naknadni radovi,
kidanje ostalih instalacija i druge poteskoce se ponavijaju.

5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Dosad opisana procedura realizacije objekta ima u urbanim sredidtima i straim gradskim jezgrama
jo$ jednu posebnost. Granskom normom N.033.01 preciziran je razmak izmedu kabelskih instalacija
Cime je i definirana $irina kabelskog kanala za odredeni broj i vrstu kabela.

Ovako definiranu 8irinu kabelskog kanala na dosta prostora nije moguce realizirati pogotovo u
starijim gradskim jezgrama. Sirina kabelskog kanala ponekad iznosi i do 3,0 m.

Koliko pribliziti kabele, odnosno koliko odstupiti od granske norme?

Minimum koji se prakticira je negdje oko 10 cm, Cime se omogucava otklanjanje kvara na
donjim kabelima kabelskih trojki.

Medutim, $to je s faktorima utjecaja i prenosnom moéi ovako izvedenih kabelskih koridora?

Prenosna mo¢ ovakovom izvedbom umanjuje se ponekad i na polovinu.

Prema tome, ve¢ kod izrade elektroenergetske razrade o reduciranim moguénostima iznodenja
snage kabelskim koridorima treba vodili raduna pa prenosne moguénosti trebamo ostvarivati s veéim
brojem kabelskih izlaza.

5.1 Zakljuéak

U cijelom lancu realizacije slicnih objekata trebaju biti ukljudeni struCnjaci koji poznaju problematiku
distributivne mreze, problemaliku pripreme, projektiranje i izvedbe objekta te konatno problematiku
cksploataciie objekta.
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Tehnolodki lanac je oslablien ako je bilo koji segment povréno obraden.

Dugo vremena uobiajena praksa u gradovima su bili redovni sastanci svih instalatera (PTT,
vodovod i kanalizacija, ceste i distribucija). Ne bez razloga, jer je praksa pokazala da jedino ovim
nadinom komunikacije izbjegavamo moguénost viSestrukih prekopavanja istih ulica u kratkom vremenskom
periodu.

Dok iokacijska dozvola u potpunosti ne sazivi, ovakav nacin medusobnog komuniciranja trebalo
bi obnoviti. Time sve intervencije, a i planove izgradnje moZzemo medusobno uskladivati. Takovim tekucim
uskladivanjem planova neée nam se dogadati da na trasu s urednom lokacijskom dozvolom, druga
tvrtka poloZi svoje instalacije.
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Slika 2

Sjevero-zapadna trasa (koridor) iz TS 110/10(20)kV "Zadar centar"
projekini presjek KB kanala
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Jedan od projektiranih presjeka KB kanala u staroj gradskoj jezgri grada Dubrovnika
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